



BÖLÜM PROGRAM ÇIKTILARI GÜNCELLEME TAKVİMİ (2018 - 2020)

Aşama	Yürütülecek Çalışmalar ve Kapsamı	Çalışma Süresi	Süreç İlerleme Toplantısı	Süreç Raporu Teslimi	Süreci Yürütmede Sorumlu Birimler
1.	- Bölüm başkanlıklarıyla bilgilendirme toplantısının yapılması	1 Hafta		04 Ocak 2019	Bologna Koordinatör. Eğitim-Öğretim Koor.
2.	- Bölüm iç ve dış paydaşlarının belirlenmesi - Bölüm iç ve dış paydaşlarından veri toplama araçlarını belirlenmesi	4 Hafta	30 Ocak 2019 Ön Değerlendirme Toplantısı	1 Şubat 2019	Bölüm Başkanlığı
3.	- Bölüm iç ve dış paydaşlarından verilerin toplanması, - Toplanan verilerin iç-dış paydaş görüşleri olarak analiz edilmesi ve değerlendirilmesi - Bölümün mevcut program yeterliklerinin belirlenen iç-dış paydaş görüşleriyle karşılaştırılarak güncellenmesi, - Güncellenen yeterliklerin, bölümle ilgili ulusal-uluslararası yükseköğretim standartlarıyla karşılaştırılması, - Güncellenen program yeterliklerinin, akreditasyon ajansı yeterlikleriyle karşılaştırılması, - Bölüm program yeterlikleri dosyasının oluşturulması,	12 Hafta	22 Nisan 2019 Ön Değerlendirme Toplantısı	24 Nisan 2019	Bologna Koordinatör. Eğitim-Öğretim Koor. Bölüm Başkanlığı
4.	- Bölüm program çıktılarının birim yönetimine iletilmesi	1 Hafta		26 Nisan 2019	Bölüm Başkanlığı
5.	- Birim Bologna ve Kalite Komisyonu temsilcileri, birimdeki bölümlerin, güncellenen program çıktıları dosyalarını şu başlıklarda inceleyip raporlaştırır; - Bölümün iç ve dış paydaşlarından veri toplama araçları kontrolü, - Bölümün iç ve dış paydaşlarından toplanan verilerin analizi ve değerlendirme sonuçları kontrolü, - Güncellenen program çıktılarının, ulusal-uluslararası yükseköğretim standartlarıyla karşılaştırması kontrolü, - Bölümün güncellenen program çıktılarının ulusal-uluslararası akreditasyon ajansları standartlarıyla karşılaştırılması kontrolü, - Başlıklarında inceleme yaparak inceleme raporunu birim kurulu kararıyla, rektörlüğe sunulması	1 Hafta	29 Nisan 2019 Ön Değerlendirme Toplantısı	3 Mayıs 2019	Birim Bologna Temsilcileri Birim Kalite Komisyonu Temsilcileri Birim Yönetim Kurulu
6.	- Bölüm program çıktılarının Senatoda onaylanması	3 Hafta		20 Mayıs 2019	Üniversite Senatosu
7.	- Bölüm, yeni program çıktılarının, bölümün Bologna Koordinatörünce Bologna Sistemine girilmesi	2 Hafta		7 Haziran 2019	Bölüm Bologna Koordinatörü
8.	- Bologna bilgi paketindeki bölüm dersleri öğrenme çıktıları ve bölümün program çıktıları matrisinin güncellenmesi	2 Hafta	10 Haziran 2019 Ön Değerlendirme Toplantısı	21 Haziran 2019	Bölüm Başkanlığı

Aşama	Yürütülecek Çalışmalar ve Kapsamı	Çalışma Süresi	Süreç İlerleme Toplantısı	Süreç Raporu Teslimi	Süreci Yürütmede Sorumlu Birimler
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Bölümde derslerin her birine ilişkin AKTS / işi yükü odak grup görüşmelerinin yapılması - Öğrenme çıktıları anketlerinin öğrencilere uygulanması (yılsonu final sınavından sonra) 		2019-2020	Güz Dönemi Bahar Dönemi Sonu	Bölüm Başkanlığı
10.	<ul style="list-style-type: none"> - Bölümdeki her akademik personelin, yürüttüğü derslerin öğrenme çıktıları ile yaptıkları sınavların kapsam ilişkisini sisteme girmesi 		2019-2020	Güz Dönemi Bahar Dönemi Sonu	Bölüm Başkanlığı
11.	<ul style="list-style-type: none"> - Bölümün program çıktıları ve derslerin öğrenme çıktılarına ilişkin ölçme sonuçlarının yazılım sisteminden alınması 		2019-2020	Güz Dönemi Bahar Dönemi Sonu	Bölüm Başkanlığı
12.	<ul style="list-style-type: none"> - Bölüm dersleriyle ilgili yapılan AKTS/ işi yükü anketlerinin değerlendirilmesi - Öğrencilerin öğrenme çıktılarına ilişkin anket sonuçları - Program çıktıları ve öğrenme çıktıları ilişkisine ilişkin yazılımdan alınan sonuçlar - Program çıktıları ve öğrenme çıktılarına ilişkin iyileştirme çalışmalarına gitme 		2019-2020	Güz Dönemi Bahar Dönemi Sonu	Bölüm Başkanlığı
13.	<ul style="list-style-type: none"> - Bölümlerde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması - AKTS Düzenlemeleri, Ders Ekleme-Çıkarma 		2020-2021	Güz Dönemi Bahar Dönemi	Bölüm Başkanlığı
14.	<ul style="list-style-type: none"> - Uygulamaya Geçiş 		2021-2022	Güz Dönemi	Tüm Akademik Biriml.